Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd (Zemun)
Batajnica 3 Nova 19, 11080 Beograd (Zemun), Srbija
Tel: + 381 11 3614 900 Fax: + 381 11 3809 692
Matični br. 07068115 Poreski br. 100001433
www.kodar.rs

Kodar Energomontaža d.o.o.
Br: 11 1096
Datum: 24-06-2024 god.
Beograd

I Privremena situacija/ IPC 1 br.R24-2196

Mesto i datum/Place and date Beograd, 24.06.2024.

KUPAC
China Railway Construction Electrification Bureau Group Co., Ltd
Serbia, Ogranak Beograd
Vladimira Nikolića 18
11080 Beograd - Zemun
Serbia
ID No/matični br. 29510016
TAX ID / PIB 111359400
Bill-to Customer/Broj kupca No.: K1507

Datum prometa//Document date	24.06.2024.
Datum dospeća/Valid until	09.07.2024.
Ugovor br./Contract No.	2/171
Referenca /Reference	The railway NS-SU/Pruga NS-SU
Datum Ugovora/Contract Date:	29.02.2024.
Šifra posla/Job No.	DV2569

The works related to 110kv electric power facility relocation on a subcontract basis (the railway NS-SU) //Izmeštanje dalekovoda 110kVC i 400 kV zbog pruge NS-SU

Valuta/Curency: EUR/RSD

Srednji kurs NBS na dan obračuna/MIDDLE EXCHANGE RATE on the day of invoicing	117,06140	24.06.2024.
Kurs avans-a 15.04.2024./ADVANCE REPAYMENT EXCHANGE RATE 15.04.2024	117,13540	

Red.br./Item	Opis/Description	Iznos bez PDV-a/Amount without VAT EUR	PDV/VAT 20%	UKUPNO sa PDV / Total Amount with VAT EUR	EXCANGE RATE/KURS	UKUPNO bez PDV/Amount without VAT RSD	PDV/VAT 20%	UKUPNO sa PDV/ Total Amount with VAT RSD
	Ugovorena vrednost po Osnovnom ugovoru/Accepted Contract Amount main contract	**834.852,43**						
1	**Ukupna vrednost izvedenih radova/CUMULATIVE VALUE OF WORKS**	**106.900,95**	**0,00**	**106.900,95**		**12.513.974,87**	**0,00**	**12.513.974,87**
2	Ukupno izvedeno po prethodnim situacijama/Cumulative value of previous works	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	**Ukupna vrednost situacije /Value of Works in the current period**	**106.900,95**	**0,00**	**106.900,95**		**12.513.974,87**	**0,00**	**12.513.974,87**
3-1	Ukupna vrednost situacije bez PDV-a/Value of Works in the current period (non-taxable works)	106.900,95	0,00	106.900,95	117,06140	12.513.974,87	0,00	12.513.974,87
3-2	Ukupna vrednost situacije sa PDV-om /Value of Works in the current period (taxable works)	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
4	**Avans 20%/Advance payment 20% (AR24-014)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,13540**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Ukupna vrednost za uplatu po računu/DUE FOR PAYMENT UNDER THIS IPC**	**106.900,95**	**0,00**	**0,00**	**117,06140**	**12.513.974,87**	**0,00**	**12.513.974,87**

Uslovi plaćanja/Payment terms: 15 dana/15 days

Prilikom uplate pozvati se na broj/ When making a payment enter the reference number 092196

Uplatu izvršiti na račun/Bank account nr. 220-135501-19 ProCredit bank a.d. RSD

Odgovorno lice

Projekt menadžer/Project manager

Direktor/General manager

Kodar Energomontaža d.o.o. BEOGRAD

Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd (Zemun)
Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd (Zemun), Srbija
Tel. + 381 11 3814 900 Fax + 381 11 3809 692
Matični br. 07068115 Poreski br. 100001433
www.kodar.rs

Pregled za br. Dokumenta/Overview of this IPC No.R24-1000

Uplaceni avans sa pdv-om RSD//Advance payment with VAT RSD	19.558.115,13
Total prevous amoutn with Vat RSD//Ukupno izvršeno po prethodnim situacijama RSD	0,00
Total amount throw this invoice with VAT RSD //Izvršeno po ovoj situaciji sa PDV-om RSD	12.513.974,87

Specifikacija /Specification

R.br /Item Naziv računa/Descritption	Realizacija RSD bez PDV-a/Realization without VAT RSD	PDV/VAT 20%	Avans bez PDV-om RSD/Advance payment without VAT	Iznos za naplatu RSD sa PDV-om/For payment RSD with VAT
1. I Privremena/IPC 1	12.513.974,87	0,00	0,00	12.513.974,87
Ukupno sa PDV-om/Total with VAT	12.513.974,87	0,00	0,00	12.513.974,87

Kodar Energomontaža d.o.o. BEOGRAD